

## فرم گزارش پیشرفت مطالعات بهبود تردد شهری موضوع بند "و" تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۵ در شهرهای استان همدان

ردیف	شهر	عنوان مطالعه	مشاور	تاریخ شروع	تاریخ اتمام	وضعیت فعلی مطالعه	درصد پیشرفت	شرح اقدامات انجام شده	توضیحات
۱	رزن	انجام مطالعات جامع حمل و نقل بهبود و عبور و مرور شهر رزن	دانشگاه آزاد اسلامی همدان	۹۵/۱۰/۲۲	۹۶/۴/۲۲	تحلیل یافته پژوهشی- فعال	۸۰٪ فعال	۱- مطالعه نظری ۲- مطالعه طرحهای بالادستی ۳- تهیه پرسشنامه تحقیق برای برداشت میدانی ۴- نصب تعدادی دوربین الکترونیکی در نقاط جاذب توام از تقاطع ها و شبکه های اصلی معابر	
۲	جوکار	انجام مطالعات جامع حمل و نقل بهبود و عبور و مرور شهر رزن	دانشگاه ملایر	۹۶/۳/۱	۹۶/۱۲/۱۵	فعال		۱- بررسی وضع موجود بر اساس اسناد بالادستی ۲- بازدید میدانی و پیگیری آمار تردد تصادفات از طریق پلیس راه	
۳	کبودرآهنگ	انجام مطالعات جامع حمل و نقل بهبود و عبور و مرور شهر رزن	مهندس خیر خواه	۹۵/۱۲/۲۸		فعال - قرارداد با مشاور		ارسال طرحهای اولیه به دفتر فنی جهت بررسی و اظهار (نمونه طرح میدان شیرین سو)	
۴	اسد آباد	انجام مطالعات جامع حمل و نقل بهبود و عبور و مرور شهر رزن	مهندس نوید امیر پاشایی	۹۶/۱/۳۰	۹۶/۷/۳۰	فعال		۱- روان سازی جریان بهبود حمل و نقل در معابر خیابان های ۲۲ بهمن - امام خمینی - فرهنگ - جانبازان - ۱۵ خرداد- صاحب الزمان شرقی - چمران- بهشتی کلاً به مترائز ۱۳/۸ کیلومتر در مسیرهای رفت و برگشت	
۵	نهادوند	انجام مطالعات جامع حمل و نقل بهبود و عبور و مرور شهر رزن	-	-	-	-	-	-	-
۶	تویسرکان	آسفالت	-	-	-	فعال	-	-	-
۷	زنگنه	انجام مطالعات جامع حمل و نقل بهبود و عبور و مرور شهر رزن	دکتر محسن بابائی	۹۶/۵/۱	۹۶/۷/۲۵	فعال		۱- انجام بازدیدهای میدانی ۲- تنظیم فرمت اولیه	
۸	سامن	انجام مطالعات جامع حمل و نقل بهبود و عبور و مرور شهر رزن	دکتر سید محمد رضا خسروی	۹۶/۱/۳۰	۹۶/۱۱/۳۰	خاتمه یافته	۱۰۰٪	تأیید مصوبه شورای همتا استان به تاریخ ۹۶/۱۱/۳۰ بند ۱۴	
۹	فیروزان	انجام مطالعات جامع حمل و نقل بهبود و عبور و مرور شهر رزن	دکتر محسن بابایی	۹۶/۳/۲۷	۹۶/۶/۲۵	اتمام مطالعه	فعال	در این گزارش معابر شهر فیروزان به طول بالغ بر ۲ کیلومتر مورد بررسی و برداشت میدانی قرار گرفته برای هر معبر و هر تقاطع فرم های شناسایی مشکلات و ارائه راه حل های کافی در سه موضوع ۱- طرح هندسی ۲- ایمن سازی ۳- روان سازی تردد و سایل نقلیه و معابر پیاده سپس بر اساس فرم های تکمیل شده اولویت بندی تقاطع نیازمند اصلاح در سطح شهر انجام شد.	
۱۰	فامنین	-	-	-	-	-	-	-	فاقد اعتبار
۱۱	قروه درجزین	-	-	-	-	-	-	-	فاقد اعتبار
۱۲	جورقان	-	-	-	-	-	-	-	فاقد اعتبار

تاریخ تکمیل فرم: ۹۶/۱۲/۱۲

**دفتر فنی ، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری**  
مهر و امضاء